

Customer Relatioship Management

Déroulé du projet

- 1. Réunion avec l'équipe commercial et RH
- 2. Rédaction du cahier des charges
- 3. Rédaction du planning (avec GanttProject)
- 4. Réalisation de la maquette du projet (<u>Figma</u>)
- 5. Création de la base de données (MySQL)
- 6. Création de la partie Frontend statique (ReactJS)
- 7. Création du Backend (ExpressJS)+ rédaction de la documentation API (avec <u>Swagger</u>)
- 8. Ajout des fonctions dynamiques du Frontend
- 9. Connexions à diverses API (hors planning)

Réunion avec l'équipe commerciale et RH

Compréhension et évaluation des besoins

- Comprendre le travail de chacun des futurs utilisateurs
- Comprendre leurs besoins actuels et à venir
- Proposer des solutions pour y répondre
- Synthétiser un rapport pour la création du cahier des charges



Rédaction du cahier des charges

Définir et préciser les objectifs du projets

- 1. Présentation générale du projet
 - 1. Présentation de l'Entreprise
 - 2. Cible à laquelle s'adresse le site
 - 3. Objectifs qualitatifs & quantitatifs du site
 - 4. Etat des lieux de l'existant
- 2. Aspects Ergonomie et Graphisme
 - 1. Ergonomie, design & Charte graphique
 - 2. Ergonomie
- 3. Aspects Fonctionnels et Techniques
 - 1. Arborescence du site
 - 2. Description fonctionnelle
 - 3. Contenus présents sur le site
 - 4. Contraintes techniques
- 4. Prestations attendues & modalités de sélection du prestataire
 - 1. Prestations attendues
 - 2. Planning & suivi du projet
 - 3. Modalités de sélection du prestataire

Rédaction du planning

Planifier les différentes tâches du projet

CRM_MTRH 5 sept. 2022

Tâches

A faire si les accès sont reçus à temps :

Google Calendar API Mailchimp API NextCloud API 2

Nom	Date de début	Date de fin	Ressources
Maquette du projet A faire sur FIGMA	01/04/2022	08/04/2022	POUDEVIGNE Coleene
Créer la base de données	11/04/2022	15/04/2022	POUDEVIGNE Coleene
Frontend statique Mobile-first Mise en place de la structure de base du CRM (pages, formulaires, nav etc) A faire tester et valider par le client	19/04/2022	02/05/2022	POUDEVIGNE Coleene
Backend Importer les models via sequelize-reverse Création des routes et controllers Middleware d'authentification	03/05/2022	15/06/2022	POUDEVIGNE Coleene
Frontend dynamique Création des services Dynamiser les pages et formulaires	16/06/2022	28/07/2022	POUDEVIGNE Coleene
Tests	29/07/2022	05/09/2022	POUDEVIGNE Coleene
Phase de tests et d'amélioration du CRM. MEP Déploiement du projet, mise en production.	06/09/2022	09/09/2022	POUDEVIGNE Coleene
Documentation API Documentation à pour au fur et à mesure du développement de l'API.	03/05/2022	09/09/2022	POUDEVIGNE Coleene
Connexion aux API	03/05/2022	09/09/2022	POUDEVIGNE Coleene

CRM MTRH

5 sept. 2022

 Chef de projet
 POUDEVIGNE Coleene

 Dates du projet
 1 avr. 2022 - 10 sept. 2022

 Avancée
 85%

 Tâches
 9


 Ressources
 1

Plannification de la réalisation du CRM pour l'entreprise MTRH.

Réalisation de la maquette du projet

Prototypage du projet

Approche mobile-first
Implémentation d'un design responsive
Création des pages
Mise en place des formulaires



Création de la base de données


Structurer les données

Rédaction d'un fichier .sql

Organisation des données sous forme de tables

Création des relations entre les tables






Création de la partie Frontend statique

Validation des concepts et fonctionnalités par les commerciaux et RH.


Interprétation de la maquette et mise au point d'une version statique, manipulable par le client afin de finaliser les détails graphiques et l'organisation de l'outil.




Création du Backend et de la documentation

Créer et documenter les fonctions de liaisons entre la base de données et l'utilisateur.

Utilisation de Sequelize (ORM)
Génération des models via Sequelize-reverse
Documentation grâce à Swagger (.json)






Ajout des fonctions dynamiques du Frontend

Ajout des services (get, post, put)

Utilisation de la librairie AXIOS, communication avec le back via le système de méthodes asynchrones.

AXIOS



Connexions à diverses API

Enrichissement du CRM

Google Calendar API: Récupération et ajout des évènements au calendrier de l'entreprise depuis le CRM.

Pistes de développement

Mailchimp API: Récupération des données sur les campagnes marketing.

NextCloud API: Envoi et récupération de documents depuis le cloud de l'entreprise.

OVH API: Intégration de la boîte mail professionnelle au CRM.

Tests et mise en prod

Accompagnée par un SysAdmin

Récupération de la branche main git Installation de l'environnement de test sur un serveur test

Déploiement sur le serveur de production

